

**Comune di Nerviano**  
**Provincia di Milano**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**LAVORI:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO L. RE CECCONI - REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA - CUP: I36E19000020004 - CIG: 9544581568

**COMMITTENTE:** COMUNE DI NERVIANO, Piazza Manzoni 14, Nerviano

**R.U.P.** Geom. PIETRO LODDO

**IMPRESA:** Ditta IDROTECH S.r.l., Via Dell'Orta del Garda 77 - Trento - P.IVA:01418500227

**DIRETTORE DEI LAVORI:** Ing. ALESSANDRO GASPARINI

**CONTRATTO:** in data 21/04/2023 n. 13/2023 di rep. registrato a MILANO, il 26/04/2023 al n. 1T-3808 pari a € 774'755,63

- **Visto** il progetto esecutivo dei lavori suindicati approvato con Deliberazione n. 192/G.C. del 01/12/2022 e redatto da Ing. Alessandro Gasparini, di importo complessivo pari a € 834'730,00;
- **Vista** la nota n. 159 in data 02/03/2023 con la quale veniva comunicata o approvata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa Ditta IDROTECH S.r.l.;
- **Premesso che** in data 21/04/2023 è stato stipulato il contratto n. 13/2023 di rep. registrato a MILANO, il 26/04/2023 al n. 1T-3808 pari a € 774'755,63 (di cui € 764'755,63 per lavorazioni ed € 10'000,00 per oneri della sicurezza) con il quale l'Impresa Ditta IDROTECH S.r.l., Via Dell'Orta del Garda 77 - Trento - P.IVA:01418500227, ha assunto i lavori di cui trattasi;
- **Visto** che in data 01/06/2023 sono stati consegnati ed iniziati i lavori in oggetto;
- **Visto che** in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi o diversi lavori non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- **Visto che** è stata redatta una PERIZIA SUPPLETIVA e di VARIANTE n°1 per la rideterminazione dei lavori appaltati sia per nuovi quantitativi che per diverse o aggiuntive lavorazioni.  
A seguito della suddetta Perizia Suppletiva e di Variante n°1 l'importo delle lavorazioni risulta essere:  
Importo lordo di € 897'539,74 per netti € 832'270,65 (come si evince dal Computo metrico estimativo Perizia Suppletiva e di Variante n°1 allegato).  
La presente Perizia Suppletiva e di Variante n°1 aumenta pertanto l'importo delle lavorazioni di:  
Importi netti € 832'270,65 - € 764'755,63 = € 67'515,02 (corrispondenti a lordi € 72'809,74)  
Tale Perizia Suppletiva e di Variante n°1 dovrà essere approvata dal RUP.
- **Visto che** i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel verbale di concordamento nuovi prezzi Allegato "A" all'elenco Nuovi Prezzi;

**tutto ciò premesso,**

l'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **OTTOBRE**, nel **Comune di Nerviano**, si conviene quanto segue:

#### **Art. 1**

Il sig. Masutti Ivan, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta IDROTECH S.r.l., Via Dell'Orca del Garda 77 - Trento - P.IVA:01418500227 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

#### **Art. 2**

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data in data 21/04/2023 n. 13/2023 di rep. registrato a MILANO, il 26/04/2023 al n. 1T-3808 pari a €.774'755,63; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi con Elenco Nuovi Prezzi Allegato "A" redatto in data 25/10/2023, al lordo d'asta del 7,272%;

#### **Art. 3**

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'Impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo aggiuntivo a quello di contratto che risulta essere pari a netti €.67'515,02 (diconsi euro sessantasettemilacinquecentoquindici/02), pertanto la cauzione integrativa risulta essere di €. 6'751,50 (diconsi euro seimilasettecentocinquantuno/50).

#### **Art. 4**

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 120 (cento venti) NON viene aumentato di ulteriori giorni in quanto il tempo per eseguire le lavorazioni previste in Perizia Suppletiva e di Variante n°1 è già stato conteggiato nella proposta di proroga indicata dalla DL di giorni 60, determinando così il seguente nuovo termine: 14/12/2023.

#### **Art. 5**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Nerviano, lì 25/10/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

\_\_\_\_\_  
(Ditta IDROTECH S.r.l.)

\_\_\_\_\_  
(Ing. Alessandro Gasparini)

Visto  
Il Responsabile Unico Procedimento

\_\_\_\_\_  
(Geom. Pietro Loddo)