



COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DETERMINAZIONE DEL 17-05-2022 DELL'AREA TECNICA-SERVIZI TECNICI 3

DETERMINAZIONE N. 363 DEL 17-05-2022 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E MESSA A NORMA PLESSI SCOLASTICI E ANNESSE PALESTRE. INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITA' A CORPO E LIQUIDAZIONE, AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALE D'USO, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. APPROVAZIONE RICALCOLO COMPETENZE ALLO STUDIO ASSOCIATO SETTANTA7 PER "VARIANTE DI AFFINAMENTO". CIG 7972756E5F

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-SERVIZI TECNICI 3

Premesso che:

- con determinazione n. 409/R.G. del 14.06.2019 è stato pubblicato l'avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio relativo all'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo, contabilità a corpo e liquidazione, aggiornamento elaborati e manuale d'uso, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa a norma plessi scolastici e annesse palestre;
- il quadro economico dell'intervento prevedeva un importo complessivo di € 995.000,00, di cui € 650.000,00 per lavori a base d'asta;
- l'importo per tutte le prestazioni oggetto dell'incarico è stato stimato sull'importo dei lavori a base d'asta di € 650.000,00, per un compenso netto di € 87.484,49 oltre alle spese ed oneri accessori definiti nel 25% del compenso, escluse le fiscalità di legge (iva e contributi/oneri previdenziali);
- con determinazione n.462/R.G. del 10.07.2019 è stata indetta la gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;
- con determinazione n. 917/R.G. del 30.12.2019 è stato conferito l'incarico professionale di cui all'oggetto allo studio associato SETTANTA7 con sede in Torino – per un importo di € 53.566,73, al netto del ribasso del 38,77%, oltre a € 13.391,68 per spese ed oneri accessori, per un totale di € 66.958,41, oltre a contributo integrativo ed IVA;
- il contratto è stato sottoscritto in data 16/06/2020, repertoriato al n. 10/2020 e registrato nella medesima data al n. 40928 serie 1T;
- con deliberazione n. 174/G.C. del 17.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

dell'intervento di riqualificazione architettonica e messa a norma plessi scolastici e annesse palestre per un importo complessivo di € 995.000,00, di cui € 768.000,00 a base d'asta, comprensivi di € 50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione n. 180/R.G. del 17.03.2021 è stato approvato il ricalcolo delle competenze spettanti allo studio Settanta7, adeguandole al nuovo importo dei lavori a base d'asta, pari a € 768.000,00, rispetto all'importo originario di € 650.000,00;
- in data 07 aprile 2022, con prot. 10811, lo Studio Settanta7 ha presentato la "Variante di Affinamento" dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Gelao Impianti, comprensiva di Relazione tecnica generale, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Quadro economico rideterminato e Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, chiedendo contestualmente il riconoscimento delle competenze dovute per l'elaborazione della variante stessa;
- la "Variante di affinamento" è stata approvata con determinazione n. 310/R.G. del 26.04.2022;

Tutto ciò premesso;

Visto il disciplinare d'incarico sottoscritto dallo Studio Settanta7 in data 31.07.2019;

Ritenuto necessario procedere con il ricalcolo delle competenze ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e del D.Lgs. 50/2016 da riconoscere allo Studio Settanta7 per la redazione della "Variante di Affinamento" di cui trattasi, come da specifica allegata alla presente (All. A) e di seguito riepilogata:

Codice	Fasi prestazionali	Ricalcolo competenze
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera	2.194,20
Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera	3.113,40
	Somma	5.307,60
	Ribasso di aggiudicazione 38,77%	-2.057,75
	Ulteriore scontistica applicata	-249,85
	Imponibile competenze	3.000,00
	Contributo Inarcassa 4%	120,00
	Imponibile IVA	3.120,00
	Iva 22%	686,40
	TOTALE COMPETENZE	3.806,40

Rilevato che la spesa relativa al ricalcolo delle competenze è pari ad € 3.000,00 oltre a contributo Inarcassa 4% e iva, per un totale di € 3.806,40, e che il nuovo importo dell'incarico è pari a € 79.234,13 oltre a contributo Inarcassa e IVA, per un totale di € 100.532,27;

Dato atto che la maggior spesa di € 3.806,40 trova copertura nel quadro economico dell'opera, come rimodulato con determinazione n. 310/R.G. del 26 aprile 2022, alle voci B.6, B.4 e B.5 relative alle spese tecniche per "variante di affinamento" ed ai relativi oneri fiscali e previdenziali, con imputazione al cap. 9422 del bilancio corrente, finanziato dal Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione applicato nell'anno 2019;

Vista la deliberazione consiliare n.13 del 28.02.2022, di approvazione del DUP per il triennio 2022/2024;

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Vista la deliberazione n. 41/G.C. del 08.03.2022 di approvazione del piano esecutivo di gestione finanziario per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione n. 84/G.C. del 12/05/2022 di approvazione del Piano delle Performance 2022;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Dato atto che con decreto sindacale n. 20 del 29.07.2021, confermato da ultimo con decreto sindacale n. 7 del 28.03.2022, a seguito del collocamento a riposo dell’Arch. Ambrogio Cozzi, il sottoscritto è stato nominato titolare di Posizione Organizzativa ad interim dell’area tecnica – servizi tecnici 3 a far data dal 01.08.2021, subentrando come R.U.P. nelle opere in corso a tale data;

Visto l’art. 28 del Regolamento di contabilità e l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Individuato quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Area Tecnica – Servizi Tecnici 3, come da nomina sopra riportata;

DETERMINA

- 1) di approvare il ricalcolo delle competenze da riconoscere allo studio SETTANTA7 con sede in Torino, giusta determinazione n. 917/R.G. del 30.12.2019 di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dell’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e assistenza al collaudo, contabilità a corpo e liquidazione, aggiornamento elaborati e manuale d’uso, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa a norma plessi scolastici e annesse palestre, dovute per la redazione della “Variante di affinamento” dei lavori in oggetto di cui alla determinazione n. 310/R.G. del 26 aprile 2022, per l’importo di € 3.000,00 oltre a contributo Inarcassa 4% e IVA, per un totale di € 3.806,40, come da specifica allegata alla presente (All. A) e di seguito riepilogata:

Codice	Fasi prestazionali	Ricalcolo competenze
Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d’opera	2.194,20
Qcl.08	Variante del progetto in corso d’opera	3.113,40
	Somma	5.307,60
	Ribasso di aggiudicazione 38,77%	-2.057,75
	Ulteriore scontistica applicata	-249,85
	Imponibile competenze	3.000,00
	Contributo Inarcassa 4%	120,00
	Imponibile IVA	3.120,00
	Iva 22%	686,40
	TOTALE COMPETENZE	3.806,40

- 2) di dare atto che la spesa di € 3.806,40 trova copertura finanziaria nel quadro economico dell’opera, come rimodulato con determinazione n. 310/R.G. del 26 aprile 2022, alle voci B.6, B.4 e B.5 relative alle spese tecniche per “variante di affinamento” ed ai relativi oneri fiscali e

previdenziali, con imputazione al cap. 9422 del bilancio corrente, finanziato dal Fondo Pluriennale Vincolato proveniente dall'avanzo di amministrazione applicato nell'anno 2019;

- 3) di dare atto altresì che, a seguito dell'adozione del presente atto, il nuovo importo dell'incarico affidato allo studio Settanta7 di Torino con la sopra richiamata determinazione n. 917/R.G. del 30.12.2019 è complessivamente pari a € 79.234,13 oltre a contributo Inarcassa e IVA, per un totale di € 100.532,27;
- 4) di trasmettere copia della presente all'ufficio contratti per quanto di competenza;
- 5) di evidenziare che la liquidazione della spesa avverrà nel rispetto dell'art. 184 – commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e che il controllo sarà effettuato dal servizio finanziario ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo;
- 6) di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA TECNICA-SERVIZI TECNICI 3
GEOM. Pietro Loddo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO:
vedasi allegato.