

A) SOMME a BASE D'APPALTO	Progetto G.C.192 01/12/2022 (imp. Lordo)	Aggiudicazione Dt 159 02/03/2023 (imp. Netto)	Impegni già assunti al 18/10/2023	opere extra (imp. Netto)	POST PSdV (imp. netto)
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA					
Importo dei lavori	824 730,00	764 755,63	764 755,63		764 755,63
Importo della sicurezza	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
Importo dei lavori in variante (opere extra) importo netto (sconto -7,272%) (imp lordo €.72'809,74)				67 515,02	67 515,02
Importo della sicurezza in variante (opere extra)				608,35	608,35
Totale parziale quadro A	834 730,00	774 755,63	774 755,63	68 123,37	842 879,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE					
B.1 Spese tecniche					
Progettazione, d.l. assistenza collaudo, contabilità, coordinatore sicurezza (compreso incarico già affidato)	86 912,75	86 912,75	85 964,18	8 700,00	94 664,18
COLLAUDI	2 500,00	2 500,00	2 000,00		2 000,00
Totale spese rilievi, progettazione, d.l. collaudo	89 412,75	89 412,75	87 964,18	8 700,00	96 664,18
B.2 Allacciamenti					
allacciamenti a corpo	10 000,00	10 000,00			0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali					
Imprevisti (5,1702% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza) COMPRESO IVA	43 157,36	43 157,36	1 553,28		9 225,59
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori fino a €.750'000,00 - incentivo funzioni tecniche	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 1,8% dell'importo eccedente €.750'000,00 - incentivo funzioni tecniche	1 525,14	1 525,14	1 525,14		1 525,14
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	500,00	500,00	500,00		500,00
Federazione Italiana Gioco Calcio compreso IVA 22%				24 400,00	24 400,00
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	60 182,50	60 182,50	18 578,42	24 400,00	50 650,73
B.4 IVA/oneri fiscali					
IVA su lavori 22% (22%)	183 640,60	170 446,24	170 446,24	14 987,14	185 433,38
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	20 457,64	20 457,64	20 126,20	1 990,56	22 448,20
IVA su imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	3 576,51	3 576,51	3 518,57	348,00	3 924,51
Totale IVA/oneri	207 674,75	194 480,39	194 091,01	17 325,70	211 806,09
Ribasso d'asta		59 974,37	0,00		
IVA su ribasso d'asta		13 194,36	0,00	0,00	0,00
Somme a disposizione da ribasso d'asta		73 168,73	0,00	0,00	0,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	1 202 000,00	1 202 000,00	1 075 389,24	118 549,07	1 202 000,00

AVANZO

126 610,76

Nerviano 25/10/2023

il Tecnico
Ing. Alessandro Gasparini